

COMUNE DI CONFLENTI - Provincia di Catanzaro
UFFICIO TECNICO
Determinazione del Responsabile del Servizio

N° 284 del Reg. Data 29/12/2023 N° 422 Reg. Gen.	OGGETTO: Realizzazione rete fognaria e collettamenti delle zone non servite del comune di Conflenti (Cz). Potenziamento impianti di depurazione di loc. Moz- zoni e loc. San Mazzeo – Sciosci e realizzazione nuovi impianti in loc. San Mazzeo-Costa e loc. Lisca. Riapprovazione Quadro Economico
---	--

L'anno **Duemilaventitre**, il giorno **Ventinove (29)**, del mese di **Dicembre**, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di G. C. n. 110 del 24.11.2011, divenuta esecutiva, ad oggetto: “Regolamento di organizzazione uffici e servizi”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 113 del 22.10.2021, esecutiva, di nomina responsabile del servizio tecnico di questo comune;

Premesso Che con deliberazione di G. C. n. 72 del 27/06/2019, esecutiva, si approvava il progetto definitivo dell'intervento di realizzazione rete fognaria e collettamenti delle zone non servite del Comune di Conflenti (CZ). Potenziamento impianti di depurazione di loc. Mozzoni e loc. San Mazzeo–Sciosci e realizzazione nuovi impianti in loc. San Mazzeo–Costa e loc. Lisca” di complessivi € 1.040.000,00, opportunamente redatto del RTP tra l'Ing. Giuseppe Peronace, Ing. Michele Peronace, Ing. Giuseppe Rocco Crispino ed Ing. Maurizio Pantano - Capofila: Giuseppe Peronace;

Che con determinazione dell'ufficio tecnico n. 93 del 29.05.2023, si approvavano gli atti relativi al 4° SAL, composti dal libretto delle misure, dal registro di contabilità, dallo stato di avanzamento lavori a tutto il 28.04.2023 e dai disegni contabili, dell'importo complessivo di € 441.693,38, al netto del ribasso d'asta del 32,567%, oltre oneri della sicurezza di € 24.134,67, per un totale complessivo di € 465.828,05, iva esclusa;

Che con determinazione dell'ufficio tecnico n. 165 del 20.09.2023, si approvava il nuovo quadro economico della spesa rimodulato dell'intervento di “Realizzazione rete fognaria e collettamenti delle zone non servite del comune di Conflenti (Cz). Potenziamento impianti di depurazione di loc. Moz- zoni e loc. San Mazzeo – Sciosci e realizzazione nuovi impianti in loc. San Mazzeo-Costa e loc. Lisca”

per come di seguito riportato:

IMPORTO DEI LAVORI		€	607.444,40
A1	IMPORTO LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO	€	885.612,33
A2	Oneri per l'attuazione Piani sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	31.471,86
A3	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	854.140,47
A4	Ribasso d'asta pari al 32,567% (su A3)	€	278.167,93
A5	IMPORTO DEI LAVORI (al netto del ribasso offerto in sede di gara)	€	575.972,54
	dei quali imputabili al costo del personale 29,39%	€	169.278,33
	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE (A2+A5)	€	607.444,40
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	289.151,26
	Spese generali	€	
B1	Progettazione definitiva ed esecutiva	€	30.793,17
B2.1	Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione	€	4.287,67
B2.2	Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€	11.572,51

B3	Direzione Lavori, Misure, Contabilità e Perizia	€	32.310,68
B4	Collaudo statico e amministrativo in corso d'opera	€	8.500,95
B5	Supporto al RUP	€	12.600,00
B6	Casse previdenziali su spese tecniche (4% su B1-B5)	€	4.002,60
B7	Relazione Geologica e indagini	€	6.913,70
B8	Casse previdenziali su geologia (4% su B7)	€	276,55
B9	Incentivi R.U.P. (2% di A1)	€	17.712,25
B10	Spese gara, contributo AVCP, pubblicità, allacci, diritti Provincia, ecc.	€	12.625,70
	Totale Spese generali (B1-B10)	€	141.595,78
C1	I.V.A. sui lavori (10% di A2+A5)	€	60.744,44
C2	I.V.A. su spese generali (B1-B8) al 22%	€	24.476,72
	Totale I.V.A. (C1+C2)	€	85.221,16
D1	Oneri per avviamento impianto	€	8.000,00
D2	Espropri	€	13.000,00
D3	Imprevisti (iva inclusa)	€	-
D4	Oneri aumenti eccezionali prezzi - art. 26 DL 55/22 (IVA compresa)	€	41.334,32
	Totale D (D1+D2+D3+D4)	€	62.334,32
	TOTALE GENERALE (A+B+C+D)	€	896.595,66
E	Economie	€	143.404,34
	SPESA COMPLESSIVA INTERVENTO	€	1.040.000,00

Datto Atto Che contestualmente alla presentazione degli atti contabili relativi al 4° Sal, sono stati inoltrati gli atti relativi al 4° Sal bis) da parte della direzione lavori, Ing. Giuseppe Peronace, acclarati in atti al prot. n. 2415 del 26.05.2023, composti dal 4° Sal bis) di € 511.378,96, oltre iva al 10,00%, e dal 4° certificato bis) di pagamento di € 45.550,91, oltre iva, per un totale complessivo di € 50.106,00, rientranti negli oneri degli aumenti eccezionali dei prezzi - art. 26 DL 55/22;

Che l'intervento in questione rientra tra le procedure soggetto al riconoscimento del maggiore importo da parte di quest'Ente in conformità al DL 55/22;

Che, in merito al pagamento dei maggiori importi derivati dall'aumento dei prezzi, in conformità al DL 55/22, le stazioni appaltanti possono utilizzare:

- risorse accantonate per imprevisti, nel limite del 50%;
- eventuali somme a disposizione della stazione appaltante;
- somme derivanti da ribassi d'asta;
- somme relative ad altri interventi già ultimati e collaudati;
- somme derivanti da specifici fondi;

Visto Che la stazione appaltante può utilizzare, in merito al pagamento dei maggiori importi derivati dall'aumento dei prezzi, tra le casiste previste dal DL 55/22, le somme derivanti da ribassi d'asta;

Ritenuto, per quanto sopra, di riapprovare il nuovo quadro economico di spesa con l'inserimento delle maggiori somme (€ 50.106,00) derivate dagli oneri relativi all'aumento eccezionali prezzi, per come di seguito riportato:

IMPORTO DEI LAVORI		€	607.444,40
A1	IMPORTO LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO	€	885.612,33
A2	Oneri per l'attuazione Piani sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	31.471,86
A3	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	854.140,47
A4	Ribasso d'asta pari al 32,567% (su A3)	€	278.167,93

A5	IMPORTO DEI LAVORI (al netto del ribasso offerto in sede di gara)	€	575.972,54
	dei quali imputabili al costo del personale 29,39%	€	169.278,33
	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE (A2+A5)	€	607.444,40
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	339.257,26
	Spese generali	€	
B1	Progettazione definitiva ed esecutiva	€	30.793,17
B2.1	Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione	€	4.287,67
B2.2	Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€	11.572,51
B3	Direzione Lavori, Misure, Contabilità e Perizia	€	32.310,68
B4	Collaudo statico e amministrativo in corso d'opera	€	8.500,95
B5	Supporto al RUP	€	12.600,00
B6	Casse previdenziali su spese tecniche (4% su B1-B5)	€	4.002,60
B7	Relazione Geologica e indagini	€	6.913,70
B8	Casse previdenziali su geologia (4% su B7)	€	276,55
B9	Incentivi R.U.P. (2% di A1)	€	17.712,25
B10	Spese gara, contributo AVCP, pubblicità, allacci, diritti Provincia, ecc.	€	12.625,70
	Totale Spese generali (B1-B10)	€	141.595,78
C1	I.V.A. sui lavori (10% di A2+A5)	€	60.744,44
C2	I.V.A. su spese generali (B1-B8) al 22%	€	24.476,72
	Totale I.V.A. (C1+C2)	€	85.221,16
D1	Oneri per avviamento impianto	€	8.000,00
D2	Espropri	€	13.000,00
D3	Imprevisti (iva inclusa)	€	-
D4	Oneri aumenti eccezionali prezzi - art. 26 DL 55/22 (IVA compresa)	€	91.439,32
	Totale D (D1+D2+D3+D4)	€	112.439,32
	TOTALE GENERALE (A+B+C+D)	€	946.701,66
E	Economie	€	93.298,34
	SPESA COMPLESSIVA INTERVENTO	€	1.040.000,00

Considerato Che la maggiore di € 50.106,00, iva compresa, per oneri aumenti eccezionali prezzi - art. 26 DL 55/22, trova copertura sulle economie derivate da ribasso d'asta di cui al punto "E" del quadro economico post aggiudicazione;

Visto che è stato generato, relativamente all'intervento in questione, il seguente codice C.U.P.: J73H18000030006, ed il seguente codice CIG. 83846396FC;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 107;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 ed il DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore;

Visto l'art. 53, com. 23, legge 338/2000, così come novellato dall'art. 29, comma 4, Legge 488/2002;

Acquisito il parere favorevole dell'ufficio finanziario sulla copertura finanziaria;

Ritenuta la propria competenza;

Per tutto quanto sopra esposto;

D E T E R M I N A

1) **La Premessa** è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **Di Approvare** il nuovo quadro economico di spesa rimodulato con un nuovo costo complessivo dell'opera pari ad € 946.701,66 suddiviso secondo il QUADRO ECONOMICO riportato in premessa, rimanendo invariato

l'importo complessivo del finanziamento pari ad euro 1.040.000,00;

3) Di Stabilire che le maggiori somme di € 50.106,00, iva compresa, trovano copertura sulle economie derivate da ribasso d'asta di cui al punto "E" del quadro economico, e la copertura finanziaria dell'intervento è garantita in ambito nel finanziamento di € 1.040.000 concesso dalla Regione Calabria, relativamente alla procedura di infrazione n. 2014/2059 e alla nota del Ministero dell'Ambiente prot. n. 24444 del 15/11/2017;

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture LLPP e Mobilità - Settore Risorse Idriche, per quanto di competenza;

5) Di Autorizzare l'ufficio di ragioneria alla registrazione del presente atto;

6) Di Stabilire che si procederà alla pubblicazione della presente sull'albo pretorio online del comune di Conflenti per giorni 15.

Conflenti, 29/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to D'Assisi Emilio Francesco

Parere regolarità tecnica e correttezza amministrativa

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i. si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa al presente atto .

Conflenti, 29/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to D'Assisi Emilio Francesco

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5, e dell'art.183, comma 7, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., la copertura finanziaria dell'atto in oggetto sui seguenti capitoli:

Cap. n. Codice Competenza Euro

Gli impegni contabili sono registrati in corrispondenza dei capitoli sopra descritti

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Conflenti,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
.....

Reg. pubb. N.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici (15) giorni consecutivi dal 17/04/2024 al 02/05/2024, come da referto delle pubblicazioni allegato all'originale del presente atto.

E' copia conforme all'originale per uso Amministrativo e d'Ufficio

Conflenti, 17/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to D'Assisi Emilio Francesco